

Archiv 34.03  
Geschäft 2019-129  
Status öffentlich  
Stossrichtung 1 Wohnkleinstadt im Grünen

gemeinde bassersdorf  
gemeinderat

Beschluss des Gemeinderates vom 27. August 2019

## **Einzelne Strassen und Wege Werterhaltung Strassen und Kanalisation 2017, Sanierung Hubstrasse Schlussabrechnung**

### **Ausgangslage**

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss vom 11. Juli 2017 den Sanierungskredit für die Hubstrasse im Abschnitt Winterthurerstrasse bis Kreuzung Hubstrasse / Hubring mit Gesamtkosten von CHF 238'200 (gerundet).

### **Ausgeführtes Projekt**

Das ausgearbeitete Bauprojekt vom Ingenieurbüro Fritschi + Huser Ingenieure, Winterthur umfasste die folgenden Leistungen:

#### Strassensanierung

Das Bauprojekt sah die Sanierung des Strassenoberbaus mit einer Fläche von rund 585 m<sup>2</sup> vor. Die vorhandenen verwitterten Randabschlüsse sowie die bituminösen Beläge wurden ersetzt. Die bestehenden Gefällsverhältnisse wurden übernommen oder wo möglich optimiert. Der Gehweg, welcher anfangs 2000 neu erstellt wurde, befand sich in einem guten Zustand und konnte belassen werden.

#### Sanierung Kanalisation

Die bestehende Kanalisationsleitung von Kontrollschacht S35203 bis S35201 auf einer Länge von 75 m wurde ersetzt und gemäss GEP auf den Rohrdurchmesser DN 400 mm aufgeweitet. Im Zusammenhang mit der Kanalisationserneuerung wurde der Kontrollschacht S35202 abgebrochen und neu erstellt. Die beiden Kontrollschächte S35201 und S35203 befanden sich in einem baulich guten Zustand, so dass nur die Schachtabdeckungen erneuert werden mussten.

#### Werkleitungen Dritter

Die Swisscom erneuerte ihre beiden Kontrollschächte im Gehweg auf eigene Kosten. Sämtliche andere Werke wie upc oder EKZ hatten keinen Handlungsbedarf.

### Schlussabrechnung Strasse

<b>Konto-Nr. 420.5010.00 (INV00126) "Sanierung Hubstrasse"</b>				
<b>Konto-Nr. 320.50130.1 (INV00019) "Strassenneubauten"</b>				
<b>Bauabrechnung</b>	<b>Kredit</b>	<b>Abrechnung</b>	<b>Abweichung</b>	<b>in %</b>
Bauarbeiten	70'000	76'005.60	+6'005.60	
Nebenarbeiten	7'000	3'893.65	-3'893.65	
Technische Arbeiten	8'500	8'693.80	+193.80	
Gesamttotal exkl. MWST	85'500	88'593.05	+3'093.05	
MWST	6'840	7'052.15		
<b>Gesamttotal inkl. MWST</b>	<b>92'340</b>	<b>95'645.20</b>	<b>+3'305.20</b>	<b>+3.6 %</b>

#### *Kostenabweichung*

Mehrkosten von CHF 3'305.20 inkl. MWST, respektive + 3.6 %, gegenüber dem vom Gemeinderat am 11. Juli 2017 bewilligten Sanierungskredit.

Die Kreditsumme von CHF 92'340 teilte sich auf die beiden Konten 420.5010.00 zu CHF 54'000 und 320.50130 zu CHF 38'340 auf, welche entsprechend gesondert buchhalterisch abzuschliessen sind.

### Schlussabrechnung Kanalisation

<b>Konto-Nr. 425.5030.00 (INV00126) "Sanierung Hubstrasse"</b>				
<b>Konto-Nr. 425.5030.00 (INV00033) "Allgemeiner Leitungsunterhalt"</b>				
<b>Bauabrechnung</b>	<b>Kredit</b>	<b>Abrechnung</b>	<b>Abweichung</b>	<b>in %</b>
Bauarbeiten	105'000	114'008.05	+9'008.05	
Nebenarbeiten	19'000	5'438.90	-13'561.10	
Technische Arbeiten	11'000	11'369.50	+369.50	
Gesamttotal exkl. MWST	135'000	130'816.45	-4'183.55	
MWST	10'800	10'421.50		
<b>Gesamttotal inkl. MWST</b>	<b>145'800</b>	<b>141'237.95</b>	<b>-4'562.05</b>	<b>-3.1 %</b>

#### *Kostenabweichung*

Minderkosten von CHF 4'562.05 inkl. MWST, respektive - 3.1 %, gegenüber dem vom Gemeinderat am 11. Juli 2017 bewilligten Sanierungskredit.

Die Kreditsumme von CHF 145'800 teilte sich auf die beiden Konten 425.5030.00 zu CHF 118'800 und 425.5030.00 zu CHF 27'000 auf, welche entsprechend gesondert buchhalterisch abzuschliessen sind.

### Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die vorliegende Bauabrechnung für die Strassensanierung der Hubstrasse mit Kosten von CHF 95'645.20 (inkl. MWST) und einer Kostenüberschreitung von CHF 3'305.20 bzw. 3.6 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 420.5010.00 (INV00126) „Sanierung Hubstrasse“ sowie dem Konto 320.50130.1 (INV00019 „Strassenneubauten“ in den Jahren 2017 bis 2019 belastet.
2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 17. Juli 2017, über CHF 54'000 (inkl. MWST) auf Konto 420.5010.00 (INV00126) wird buchhalterisch abgeschlossen.
3. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 17. Juli 2017, über CHF 38'340 (inkl. MWST) auf Konto 320.50130.1 (INV00019) wird buchhalterisch abgeschlossen.
4. Die vorliegende Bauabrechnung für die Kanalisationssanierung der Hubstrasse mit Kosten von CHF 141'237.95 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 4'562.05 bzw. 3.1 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 425.5030.00 (INV00126) „Sanierung Hubstrasse“ sowie dem Konto 425.5030.00 (INV00033 „Allgemeiner Leitungsunterhalt“ in den Jahren 2017 bis 2019 belastet.
5. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 17. Juli 2017, über CHF 118'800 (inkl. MWST) auf Konto 425.5030.00 (INV00126) wird buchhalterisch abgeschlossen.
6. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 17. Juli 2017, über CHF 27'000 (inkl. MWST) auf Konto 425.5030.00 (INV00033) wird buchhalterisch abgeschlossen.

#### Mitteilung an (elektronisch):

- \_ Ressortvorsteher Finanzen + Liegenschaften
- \_ Abteilungsleiter Finanzen + Liegenschaften
- \_ Bereichsleiter Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung
- \_ Bereichsleiter Rechnungswesen
- \_ Akten (Original)

#### Beilagen:

- \_ Rechnungsübersicht
- \_ Finanzabschied

### Gemeinderat Bassersdorf

Doris Meier-Kobler  
Gemeindepräsidentin

Christian Pleisch  
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:

Michael Nauer, Tel. 044 838 85 25, michael.nauer@bassersdorf.ch