

Archiv 40.09.0
Geschäft 2021-093
Status öffentlich
Stossrichtung 2 Sicherheit und Begegnung / 4 Vereine und Infrastruktur

gemeinde bassersdorf
gemeinderat

Beschluss des Gemeinderates vom 15. Juni 2021

Wasserversorgung, Anlagen Werterhaltung Wasser 2020, Sanierung Wasserleitung Dietlikerstrasse Kreditabrechnung

Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss am 7. Juli 2020 den Sanierungskredit für die Wasserleitung an der Dietlikerstrasse mit Gesamtkosten von CHF 210'000. Die Bauarbeiten dauerten drei Monate und konnten Ende November 2020 abgeschlossen werden.

Ausgeführtes Bauprojekt

Das ausgeführte Bauprojekt vom Ingenieurbüro Preisig AG, Zürich, umfasste die Sanierung der Wasserleitung Dietlikerstrasse bis Eichstrasse.

Wasserleitung

Mit dem Bauprojekt wurde die bestehende Wasserleitung in der Dietlikerstrasse aus dem Jahr 1935 sowie die Feldüberquerung zur Eichstrasse ersetzt. Die neue Wasserleitung wurde am Böschungsfuss des kantonalen Radwegs in den Landwirtschaftsparzellen verlegt. Für die Brandbekämpfung wurde der Hydranten Nr. 265 im Baupermeter durch ein neues Modell, welches den heutigen Anforderungen der GVZ entspricht, ersetzt. Bei den Anschlusspunkten der Hauszuleitungen Dietlikerstrasse Nr. 1 und Eichstrasse Nr. 1 an die neue Verteilleitung wurden Abstellschieber eingebaut.

Werkleitungen Dritter

Das Elektrizitätswerk des Kanton Zürichs (EKZ) erneuerte ihr Leitungstrasse im Projektperimeter und verlängerte die Rohranlage Richtung ARA. Zusätzlich wurden durch die EKZ neue Kabelschächte erstellt.

Schlussabrechnung

Arbeitsgattung	Budget 2020 CHF inkl. MWST	Kostenvoranschlag CHF inkl. MWST	Schlussabrechnung CHF inkl. MWST	Vergleich Kosten- voranschlag zu Schlussabrechnung
Wasser Konto 424.5030.00 „Sanierung Wasserleitung Eichstrasse/Dietli- kerstrasse“ (INV00159)	323'100 (300'000 exkl. MWST)	210'000	190'467.95	- 19'532.05 (-9.3%)
Total	323'100	210'000	190'467.95	- 19'532.05 (-9.3%)

Die Sanierung der Wasserleitung an der Dietlikerstrasse konnte mit Minderkosten von CHF 19'532.05 inkl. MWST respektive 9.3 % abgeschlossen werden.

Begründung Kreditabweichung:

- _ Während der Bauphase sind nur wenige Regiearbeiten angefallen, was zur eine Kostenreduktion führte.
- _ Aufgrund der optimierten Lage des Werkleitungstrasses mussten weniger Ertragsausfallentschädigung als ursprünglich einkalkuliert ausbezahlt werden.
- _ Entgegen der Planung musste die Rohrverbindung zur Gruppenwasserversorgung Lattenbuck nicht ersetzt werden.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die vorliegende Bauabrechnung für die Sanierung der Wasserleitung an der Dietlikerstrasse mit Kosten von CHF 190'467.95 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 19'532.05 bzw. 9.3 % wird genehmigt. Die Kosten wurde dem Konto 424.5030.00 (INV00159) „Sanierung Wasserleitung Eichstrasse/Dietlikerstrasse“ im Jahr 2020 und 2021 belastet.
2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 7. Juli 2020, über CHF 210'000 (inkl. MWST) auf Konto 424.5030.00 (INV00159) wird buchhalterisch abgeschlossen.

Mitteilung an (elektronisch):

- _ Ressortvorsteher Finanzen + Liegenschaften
- _ Abteilungsleitung Finanzen + Liegenschaften
- _ Bereichsleitung Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung
- _ Bereichsleitung Rechnungswesen
- _ Akten (Original)

Beilagen:

- _ Rechnungsübersicht
- _ Finanzabschluss

Gemeinderat Bassersdorf

Doris Meier-Kobler
Gemeindepräsidentin

Christian Pleisch
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:

Michael Nauer, Tel. 044 838 85 25, michael.nauer@bassersdorf.ch