

Archiv 24.04.0
Geschäft 2021-161
Status öffentlich
Stossrichtung 3 Mobilität und Infrastruktur / 5 Umwelt und Nachhaltigkeit

gemeinde bassersdorf
gemeinderat

Beschluss des Gemeinderates vom 27. Oktober 2021

**Öffentliche Anlagen, Kanalisation
GKP / GEP, Leitungskataster
Genereller Entwässerungsplan, Kreditabrechnung**

Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss vom 12. März 2019 den Projektierungskredit für die Erarbeitung des Generellen Entwässerungsplan mit Gesamtkosten von CHF 195'800.

Mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 13. Juli 2021 wurde der Generelle Entwässerungsplan festgesetzt. Die Genehmigung durch die kantonale Baudirektion erfolgte am 13. August 2021.

Genereller Entwässerungsplan

Die Gemeinde Bassersdorf besitzt heute ca. 49 km Abwasserleitungen, 1'100 Schächte, drei Regenüberläufe, zwei Regenabwasserpumpwerke, ein Schmutzabwasserpumpwerk und eine öffentliche Versickerungsanlage. Im Rahmen des GEPs wurde der bauliche und betriebliche Zustand der Sonderbauwerke erfasst, die vorhandenen Kanal-TV Aufnahmen ausgewertet und notwendige Massnahmen definiert.

Dabei wurden Massnahmen an den Sonderbauwerken, den Kanalisationsleitungen, den Gewässern, dem Fremdwassereintritt sowie der Hydraulik definiert. Die Massnahmen können zusammenfassend aus dem Gemeinderatsbeschluss vom 13. Juli 2021 oder aus dem neuen GEP entnommen werden.

Schlussabrechnung

Arbeitsgattung	Budget 2019 CHF inkl. MWST	Kostenvoranschlag CHF inkl. MWST	Schlussabrechnung CHF inkl. MWST	Vergleich Kostenvoranschlag zu Schlussabrechnung
Strasse Konto 425.5030.01 „Erneuerung GEP“ (INV00051)	357'564 (2019) (332'000 exkl. MWST)	195'798.60	235'587.70	+ 39'789.10 (+20.3%)
Total	357'564	195'798.60	235'587.70	+ 39'789.10 (+20.3%)

Die Aktualisierung des Generellen Entwässerungsplans konnte mit Mehrkosten von CHF 39'789.10 inkl. MWST respektive 20.3 % abgeschlossen werden.

Begründung Kreditabweichung:

Bei der Überprüfung der Hydraulik wurden überdurchschnittlich viele Problemstellen im Kanalnetz festgestellt. Im Rahmen der Aktualisierung des Generellen Entwässerungsplans wurden diese Stellen genauer untersucht und Massnahmen zur Behebung der Engpässe ausgearbeitet. In der ursprünglichen Offerte war eine solche umfangreiche detaillierte Analyse nicht vorgesehen. Ebenfalls mussten durch den Geometer zur Sicherstellung der Qualität zusätzliche Schachtaufnahmen getätigt werden.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die vorliegende Abrechnung für die Aktualisierung des generellen Entwässerungsplan mit Kosten von CHF 235'587.70 (inkl. MWST) und einer Kostenüberschreitung von CHF 39'789.10 bzw. 20.3 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 425.5030.01, INV00051 „Erneuerung GEP“ in den Jahren 2019 bis 2021 belastet.
2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 12. März 2019, über CHF 195'798.60 (inkl. MWST) auf Konto 425.5030.01, INV00051, wird buchhalterisch abgeschlossen.

Mitteilung an (elektronisch):

- _ Ressortvorsteher Finanzen + Liegenschaften
- _ Abteilungsleitung Finanzen + Liegenschaften
- _ Bereichsleitung Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung
- _ Bereichsleitung Rechnungswesen
- _ Akten (Original)

Beilagen:

- _ Rechnungsübersicht / Finanzabschied

Gemeinderat Bassersdorf

Doris Meier-Kobler
Gemeindepräsidentin

Christian Fleisch
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:

Michael Nauer, Tel. 044 838 85 25, michael.nauer@bassersdorf.ch