

Archiv 34.03
Geschäft 2022-051
Status öffentlich
Stossrichtung 2 Begegnung und Sicherheit / 3 Mobilität und Infrastruktur

gemeinde bassersdorf
gemeinderat

Beschluss des Gemeinderates vom 5. April 2022

Einzelne Strassen und Wege Werterhaltung Strassen und Wasser 2021, Sanierung Obere Stiege Kreditabrechnung

Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss vom 24. August 2021 den Sanierungskredit für die Obere Stiege mit Gesamtkosten von CHF 153'000.

Die Bauarbeiten dauerten von September bis Anfang Dezember 2021.

Bauprojekt

Das ausgeführte Bauprojekt vom Ingenieurbüro F+H Partner AG, Rickenbach Sulz, umfasste die Sanierung vom Fussgängerdurchgang Obere Stiege und der Sanierung der Wasserleitung vom Hubring bis zur Zürichstrasse. Im Bereich des fahrbaren Abschnittes der Oberen Stiege verläuft die Wasserleitung auf privatem Grundstück.

Strassensanierung

Die Sanierung beinhaltete die Wiederinstandstellung und Anpassung der Treppe – neu mit Rampe – sowie den Ersatz der Foundation und des Belages des Fussgängerweges Obere Stiege. Der Schlammsammler unterhalb des Fussweges in der Privatstrasse wurde ersetzt und der das Wasser fassende Doppelbund durch dreireihige Schalensteine ersetzt.

Sanierung Trinkwasserleitung

Die Wasserleitung aus dem Jahr 1949 im Durchmesser von 125 mm wurde im selben Durchmesser neu verlegt. Für die Brandbekämpfung wurde der Hydranten Nr. 188 am selben Ort durch ein neues Modell, das den heutigen Anforderungen der GVZ entspricht, ersetzt. Bei allen Anschlusspunkten der Hauszuleitungen an die neue Verteilung wurden Abstellschieber eingebaut. In Zusammenarbeit mit den Eigentümern konnte ein privater Hausanschluss erneuert werden.

Kreditabrechnung

Arbeitsgattung	Budget 2021 CHF inkl. MWST	Kostenvoran- schlag CHF inkl. MWST	Schlussabrech- nung CHF inkl. MWST	Vergleich Kostenvor- anschlag zu Schluss- abrechnung
Strasse Konto 420.5010.00.01 "Obere Stiege" (INV00158)	85'000 <i>(78'923 exkl. MWST)</i>	63'000	56'776.25	- 6'223.75 (-9.9%)
Wasser Konto 424.5030.00.01 "Obere Stiege" (INV00158)	91'545 <i>(85'000 exkl. MWST)</i>	90'000	79'849.80	- 10'150.20 (-11.3%)
Total	176'545	153'000	136'626.05	- 16'373.95 (-10.7%)

Die Sanierung der Oberen Stiege konnte mit Minderkosten von CHF 16'373.95 inkl. MWST respektive 10.7 % abgeschlossen werden.

Begründung Kreditunterschreitung / Kreditüberschreitung

Aufgrund von tiefen Preiseingaben sowohl des Sanitärs als auch des Tiefbauunternehmens sowie diversen Projektoptimierungen konnte die Sanierung mit deutlichen Minderkosten abgeschlossen werden.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Kreditabrechnung für die Strassensanierung "Obere Stiege" über CHF 56'776.25 (inkl. MWST) wird mit einer Kreditunterschreitung in der Höhe von CHF 6'223.75 (-9.9 %) genehmigt.
2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 24. August 2021, über CHF 63'000 (inkl. MWST) auf Konto 420.5010.00.01 "Obere Stiege" (INV00158) wird buchhalterisch abgeschlossen.
3. Die Kreditabrechnung für die Wasserleitungssanierung "Obere Stiege" über CHF 79'849.80 (inkl. MWST) wird mit einer Kreditunterschreitung in der Höhe von CHF 10'150.20 (-11.3 %) genehmigt.
4. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 24. August 2021, über CHF 90'000 (inkl. MWST) auf Konto 424.5030.00.01 "Obere Stiege" (INV00158) wird buchhalterisch abgeschlossen.

Beschluss
vom 5. April 2022
Seite 3 | 3

gemeinde bassersdorf
gemeinderat

Mitteilung an (elektronisch):

- _ Abteilungsleitung Finanzen + Liegenschaften
- _ Bereichsleitung Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung
- _ Bereichsleitung Rechnungswesen
- _ Akten (Original)

Beilagen:

- _ Finanzabschied
- _ Rechnungsübersichten Strasse und Wasser

Gemeinderat Bassersdorf

Doris Meier-Kobler
Gemeindepräsidentin

Christian Fleisch
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:
Ueli Meier, Tel. 044 838 85 27, ueli.meier@bassersdorf.ch