

Beschluss des Gemeinderates vom 14. Juni 2022

## **Gewässer, Umfassender Hochwasserschutz Bassersdorf Vorprojektierung, Kreditgenehmigung und Arbeitsvergabe**

### **Ausgangslage**

Seit längerem sind Massnahmen für einen umfassenden Hochwasserschutz in Bassersdorf in Planung. Als aktuellste Unterlagen dazu liegen mit Datum vom 21. Dezember 2017 Vorstudien für die Varianten "Entlastungsstollen Steinlig" und "Gewässerausbau im Siedlungsgebiet" mit zugehörigem Bericht zur Risiko- und Kostenwirksamkeitsanalyse vor.

In einem nächsten Schritt sollen die Vorprojekte zu den beiden Varianten ausgearbeitet werden, mit anschliessender Vernehmlassung bei den kantonalen Fachstellen AWEL, ARE und ALN sowie dem Bundesamt für Umwelt BAFU (insbesondere betreffs Subventionen) und Information der Bevölkerung. Dies hinsichtlich eines Variantenentscheids resp. der Kreditgenehmigung für die Ausführung.

Mit Beschluss vom 17. November 2021 beauftragte der Gemeinderat EBP AG, 8032 Zürich, für die Begleitung der Erstellung der Vorprojekte und die Kommunikation / Partizipation im Rahmen des Verfahrens.

Die Submission der Arbeiten für die Vorprojektierung im offenen Verfahren fand in der Zeit vom 14. März bis zum 12. Mai 2022 statt. Eingegangen sind fünf Angebote, die gemäss folgenden Kriterien ausgewertet wurden:

- Eignungskriterien: Einhaltung Formvorschriften und Referenzmandate
- Zuschlagskriterien: Qualifikation der Schlüsselpersonen, Organisation und Erläuterungen zum Honorarangebot/Personaleinsatz, Ausbildung Lernende (55 % Gewichtung), Auftragsanalyse (20 %) und Preis des Honorarangebot (25 %).

Mit vorliegendem Beschluss erfolgen die Kreditgenehmigung und die Arbeitsvergaben für die Vorprojektierung in Kompetenz des Gemeinderates.

### **Submissionsergebnis und Arbeitsvergabe**

Alle Anbieter reichten ihre Offerten termingerecht und in Erfüllung der Eignungskriterien ein. Es ergaben sich gemäss Offertöffnungsprotokoll die folgenden, unbereinigten Honorarangebote, umfassend die Vorprojektierung für beide Varianten (Werte inkl. Nebenkosten und MWST).

<b>Anbieter</b>	<b>Honorarangebot</b>	<b>Differenz</b>
IUB Engineering AG, 8004 Zürich	CHF 232'739.70	--
Emch + Berger AG, Bern, 3001 Bern	CHF 248'356.20	CHF 15'616.50 (+6.7%)
IG HWS Basi, c/o Kissling + Zbinden AG, 3000 Bern 14	CHF 248'494.86	CHF 15'755.16 (+6.8%)
Basler + Hofmann AG, Ingenieure, Planer und Berater, 8133 Esslingen	CHF 249'021.79	CHF 16'282.09 (+7.0%)
IG HoWaBas, c/o ILF Beratende Ingenieure AG, 8048 Zürich	CHF 250'851.07	CHF 18'111.37 (+7.8%)

**Beschluss**

vom 14. Juni 2022  
Seite 2 | 3

gemeinde bassersdorf  
gemeinderat

Die Gesamtbeurteilung der Angebote gemäss den festgelegten Zuschlagskriterien ergab folgendes Bild:

<b>Rang</b>	Zuschlagskriterien mit Gewichtungen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Qualifikation der Schlüsselpersonen, Organisation und Erläuterungen zum Honorarangebot/Personaleinsatz, Ausbildung Lernende zu 55%</li> <li>_ Auftragsanalyse zu 20%</li> <li>_ Preis des Honorarangebots zu 25%)</li> </ul> Punktaufschlüsselung siehe Beilage Hochwasserschutz Bassersdorf, Submission Vorprojektierung im offenen Verfahren, Bewertung der Offerten, 1. Juni 2022
<b>1</b>	IUB Engineering AG, 8004 Zürich
<b>2</b>	Basler + Hofmann AG, Ingenieure, Planer und Berater, 8133 Esslingen
<b>3</b>	IG HWS Basi, c/o Kissling + Zbinden AG, 3000 Bern 14
<b>4</b>	Emch + Berger AG, Bern, 3001 Bern
<b>5</b>	IG HoWaBas, c/o ILF Beratende Ingenieure AG, 8048 Zürich

Die höchste Punktzahl aus den Zuschlagskriterien erreicht das Team IUB Engineering AG mit Subplanern, mit einem Honorarangebot von CHF 232'739.70 (inkl. Nebenkosten und MWST). Entsprechend empfiehlt die Abteilung Bau + Werke die Arbeitsvergabe an dieses Büro.

Begründung: Angebot mit der höchsten Punktzahl aus den Vergabekriterien, überzeugendste Auftragsanalyse.

Im Budget 2022 sind für Hochwasserschutzabklärungen unter Konto Nr. 421.5020.01, INV00027 "Hochwasserschutz Birchwiler-, Alt- und Auenbach" CHF 750'000 eingestellt. Der vorliegend beantragte Kredit von gerundet CHF 240'000 kann somit diesem Konto belastet werden.

## Meilensteine

Gemäss Terminplan sind folgende Meilensteine definiert:

	2022				2023				2024	2025	2026+
Planersubmission Vorprojekt											
Ausarbeitung Vorprojekt											
Vernehmlassung Vorprojekt											
Bereinigung Vorprojekt											
Variantenbewertung, Variantenvergleich*											
Variantenentscheid*											
Planersubmission Bau-/Auflageprojekt*											
Projektierung Bau-/Auflageprojekt*											
Realisierung*											

\* Nicht Teil der vorliegenden Ausschreibung

Die Phase Vorprojekt soll bis Sommer 2023 abgeschlossen sein, bei Aufstart der Arbeiten im Juli 2022.

### Der Gemeinderat beschliesst:

1. Dem Kreditantrag für die Erstellung der Vorprojekte für die beiden Varianten für den Hochwasserschutz "Entlastungsstollen Steinlig" und "Gewässerausbau im Siedlungsgebiet" in der Höhe von insgesamt CHF 240'000 (gerundet, inkl. MWST) gemäss bereinigtem Honorarangebot wird zugestimmt. Die Kosten werden dem IR-Konto Nr. 421.5020.01 (INV00027) belastet.
2. Die Arbeiten werden an IUB Engineering AG, Stauffacherstrasse 31, 8004 Zürich, zum Betrag von CHF 232'739.70 vergeben. Der Kredit gegenüber dem beauftragten Ingenieurbüro versteht sich als Kostendach, das nur unter schriftlicher Zustimmung der Abteilung Bau + Werke überschritten werden darf.
3. Die Abteilung Bau + Werke wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.

#### Mitteilung an (elektronisch):

- \_ Anbieter mit gesonderten Vergabeschreiben
- \_ EBP AG, Richard Angst, Mühlebachstrasse 11, 8032 Zürich
- \_ Abteilungsleitung Bau + Werke
- \_ Bereichsleitung Rechnungswesen
- \_ Bereichsleitung Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung
- \_ Akten (Original)

#### Beilage:

- \_ Bewertung der Offerten

### Gemeinderat Bassersdorf

Doris Meier-Kobler  
Gemeindepräsidentin

Christian Fleisch  
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:

Patrik Baumgartner, Tel. 044 838 85 51, patrik.baumgartner@bassersdorf.ch