

Archiv 34.03
Geschäft 2018-124
Status öffentlich
Stossrichtung 2 Sicherheit und Begegnung

gemeinde bassersdorf
gemeinderat

Beschluss des Gemeinderates vom 28. August 2018

Einzelne Strassen und Wege Werterhaltung Strassen und Wasserversorgung 2018, Sanierung Wangenerstrasse Schlussabrechnung

Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss vom 6. März 2018 für den Wasserleitungsersatz an der Wangenerstrasse und in der Neuen Winterthurerstrasse im Abschnitt Wangenerstrasse bis Bassersdorferstrasse den erforderlichen Kredit mit Gesamtkosten von CHF 213'030.

Bauprojekt

Das ausgeführte Bauprojekt vom Ingenieurbüro Martinelli Lanfranchi AG, Glattbrugg, umfasste die Sanierung der Wangenerstrasse sowie der Wasserleitung im Gehweg der Neuen Winterthurerstrasse.

Sanierung Trinkwasserleitung

Mit dem Bauprojekt wurde die schadenanfällige, bestehende Wasserleitung aus Grauguss DN 125 mm mit Jahrgang 1953 ersetzt. Wie im Generellen Wasserversorgungsplan (GWP) vorgeschrieben, wurde der Rohrdurchmesser im Teilabschnitt „Neue Winterthurerstrasse“ von DN 125 mm auf DN 150 mm aufgeweitet. Am Startpunkt bei der Lichtsignalanlage wurde die neue Wasserleitung an die bestehende Leitung aus dem Jahr 2005 angeschlossen. Für die Brandbekämpfung wurden die Hydranten Nr. 305 und 306 im Bauperimeter durch neue Modelle, welche den heutigen Anforderungen der GVZ entsprechen, ersetzt. Der überflüssige Hydrant Nr. 304 konnte gemäss Absprache mit der Feuerwehr aufgehoben werden. Bei allen Anschlusspunkten der Hauszuleitungen an die neue Verteilleitung wurden Abstellschieber eingebaut.

Anmerkungen zum Beschluss

Im vorliegenden Beschluss wird nur die Schlussabrechnung für die Wasserleitung genehmigt. Die Wasserleitung ist ein separates Medium in dem Bauabschnitt, welches nicht dem Quartierplan zugeordnet ist und somit zu 100 % zu Lasten der Gemeinde fällt. Sämtliche andere Bautätigkeiten werden gemäss Quartierplanschlüssel unter den beteiligten Parteien aufgeteilt. Die Schlussabrechnung von dem daraus resultierendem Gemeindeanteil wird dem Gemeinderat in einem separaten Beschluss nach Vollendung der Quartierplanarbeiten zur Genehmigung vorgelegt.

Schlussabrechnung Wasserleitung

Konto-Nr. 324.50100.1 (INV00033) "Allgemeine Leitungssanierungen"				
Bauabrechnung	Kredit	Abrechnung	Abweichung	in %
Bauarbeiten	112'000	112'977.70	+977.70	
Sanitärarbeiten	58'000	47'023.05	-10'976.95	
Nebenarbeiten	10'000	5'730.50	-4'269.50	
Technische Arbeiten	17'800	18'236.25	+436.25	
Gesamttotal exkl. MWST	197'800	183'967.50	-13'832.50	
MWST	15'230	14'179.30		
Gesamttotal inkl. MWST	213'030	198'146.80	-14'883.20	-7.0 %

Da sich diverse Eigentümer mit Baubeginn entschieden haben ihre Hauszuleitungen zu sanieren, konnte an gemeinsamen Anlageteilen ein Kostenteiler gültig gemacht werden. Ebenfalls konnte ein zusätzlicher Abgang von Hauptleitung gemäss Quartierplanvertrag weiterverrechnet werden.

Die Wasserleitung konnte mit Minderkosten von CHF 14'883.20 inkl. MWST bei einem Kostenvoranschlag von CHF 213'030 inkl. MWST abgeschlossen werden.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die vorliegende Bauabrechnung für die Sanierung der Wasserleitung „Wangenerstrasse“ mit Kosten von CHF 198'146.80 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 14'883.20 bzw. 7.0 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 324.50100.1 (INV00033) „Allgemeine Leitungssanierungen“ in den Jahren 2017 und 2018 belastet.
2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderats vom 6. März 2018, über CHF 213'030 (inkl. MWST) auf Konto 324.50100.1 (INV00033) wird buchhalterisch abgeschlossen.

Mitteilung an (elektronisch):

- _ Ressortvorsteher Finanzen + Liegenschaften
- _ Abteilungsleitung Finanzen + Liegenschaften
- _ Bereichsleitung Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung
- _ Bereichsleitung Rechnungswesen
- _ Akten (Original)

Beilagen:

- _ Rechnungsübersicht
- _ Finanzabschied

Beschluss
vom 28. August 2018
Seite 3 | 3

gemeinde bassersdorf
gemeinderat

Gemeinderat Bassersdorf

Doris Meier-Kobler
Gemeindepräsidentin

Christian Pleisch
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:
Michael Nauer, Tel. 044 838 85 25, michael.nauer@bassersdorf.ch