

Archiv 40.09.0
Geschäft 2020-145
Status öffentlich
Stossrichtung 2 Sicherheit und Begegnung / 4 Vereine und Infrastruktur

gemeinde bassersdorf
gemeinderat

Beschluss des Gemeinderates vom 8. September 2020

Anlagen, Hauptleitungen Werterhaltung Wasserleitung Klotenerstrasse Schlussabrechnung

Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss vom 14. Mai 2019 den Sanierungskredit für die Sanierung der Wasserleitung in der Klotenerstrasse mit Gesamtkosten von CHF 850'000.

Die Bauarbeiten dauerten vom Juni 2019 bis Mitte August 2019 und konnten pünktlich auf Ende der Sommerferien abgeschlossen werden.

Ausgeführtes Bauprojekt

Das ausgeführte Bauprojekt vom Ingenieurbüro F. Preisig AG, Zürich, umfasste die Sanierung der Wasserleitung in der Klotenerstrasse.

Mit dem Bauprojekt wurde die bestehende Wasserleitung aus dem Jahr 1967 auf einer Länge von 310 Meter im Abschnitt Gerlisbergstrasse bis Hasenbühlweg und Branzistrasse bis Klotenerstrasse Nr. 86 ersetzt. Für die Brandbekämpfung wurden die Hydranten Nr. 4, 5, 8, und 9 im Bauperimeter durch neue Modelle, welche den heutigen Anforderungen der GVZ entsprechen, ersetzt. Sämtliche Abgangsleitungen für Hydranten sowie Hauszuleitungen wurden im Strassenbereich komplett erneuert. Bei allen Anschlusspunkten der Hauszuleitungen an die neue Verteilung wurden Abstellschieber eingebaut. In enger Zusammenarbeit mit den Eigentümern konnten diverse private Hausanschlüsse erneuert werden.

Schlussabrechnung

Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag CHF inkl. MWST	Schlussabrechnung CHF inkl. MWST	Vergleich
Wasser Konto 424.5030.00 "Sanierung WL Klotenerstrasse" (INV00040)	850'000	859'543.15	+ 9'543.15 (+1.1 %)
Total	850'000	859'543.15	+ 8'543.15 (+1.1 %)

Die Sanierung der Wasserleitung Klotenerstrasse konnte mit Mehrkosten von CHF 9'543.15 inkl. MWST respektive 1.1 % abgeschlossen werden.

Begründung Kreditabweichungen:

Wasser: Bei den Aushubarbeiten für den Wasserleitungsgraben stiess man an diversen Stellen auf massive Betonblöcke, welche aufwändig entfernt werden mussten.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die vorliegende Bauabrechnung für die Sanierung der Wasserleitung Klotenerstrasse mit Kosten von CHF 859'543.15 (inkl. MWST) und einer Kostenüberschreitung von CHF 9'543.15 bzw. 1.1 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 424.5030.00 (INV00040) "Sanierung WL Klotenerstrasse" im Jahr 2019 und 2020 belastet.
2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 14. Mai 2019, über CHF 850'000 (inkl. MWST) auf Konto 424.5030.00 (INV00040) wird buchhalterisch abgeschlossen.

Mitteilung an (elektronisch):

- _ Ressortvorsteher Finanzen + Liegenschaften
- _ Leiter Finanzen + Liegenschaften
- _ Bereichsleiter Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung
- _ Bereichsleiter Rechnungswesen
- _ Akten (Original)

Beilagen:

- _ Sanierung Wasserleitung Klotenerstrasse, Rechnungsübersicht
- _ Sanierung Wasserleitung Klotenerstrasse, Finanzabschied

Gemeinderat Bassersdorf

Doris Meier-Kobler
Gemeindepräsidentin

Christian Pleisch
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:

Michael Nauer, Tel. 044 838 85 25, michael.nauer@bassersdorf.ch