

Archiv 29.06
Geschäft 2021-007
Status öffentlich
Stossrichtung 6 Finanzen / keine 2. Stossrichtung

gemeinde bassersdorf
gemeinderat

Beschluss des Gemeinderates vom 12. Januar 2021

Liegenschaften Fassadensanierung Schulhaus Mösli C Kreditabrechnung

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 09. Juni 2020 (2020-97) bewilligte der Gemeinderat einen Kredit in der Höhe von CHF 225'000 inkl. 7.7% MWST für die Fassadensanierung am Schulhaus Mösli C. Die Arbeiten sind abgeschlossen.

Kosten in CHF	KV Original	Abrechnung	Abweichung
BKP 2 Gebäude	190'000	143'562.55	-46'437.45
BKP 4 Umgebung	30'000	31'182.65	+1'182.65
BKP 5 Baunebenkosten	5'000	225.10	-4'774.90
Total	225'000	174'970.30	-50'029.70

Kreditunterschreitung in CHF	CHF -50'029.70
Kreditunterschreitung in %	% -22.23

Begründung der Abrechnungsdifferenzen:

Die Gerüstarbeiten und die Arbeiten für die verputzte Aussenwärmedämmung konnte dank einem guten Vergabeerfolg wesentlich günstiger ausgeführt werden. Es mussten auch keine Storen entfernt und wiedermontiert werden. Dachdeckerarbeiten mussten keine ausgeführt werden und die Spenglerarbeiten waren minim. Die Baunebenkosten blieben beinahe unangetastet und die Elektroinstallation konnte mit einem geringen Aufwand angepasst werden.

Der Gemeinderat beschliesst

1. Die vorliegende Kreditabrechnung für die Fassadensanierung Schulhaus Mösli C über CHF 174'970.30 wird mit einer Kreditunterschreitung von CHF 50'029.70 (-22.23 %) genehmigt.

Mitteilung an (elektronisch):

- _ Abteilungsleiter Finanzen + Liegenschaften
- _ Bereichsleiter Liegenschaften
- _ Bereichsleiter Rechnungswesen
- _ Bucher Partner dipl. Architekten AG
- _ Akten (Original)

Beschluss
vom 12. Januar 2021
Seite 2 | 2

gemeinde bassersdorf
gemeinderat

Beilagen:

- _ Kontoauszug
- _ Baukostenabrechnung

Gemeinderat Bassersdorf

Doris Meier-Kobler
Gemeindepräsidentin

Christian Fleisch
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:
Daniel Irminger, Tel. 044 838 85 88, daniel.irminger@bassersdorf.ch