

Archiv 34.05  
 Geschäft 2021-092  
 Status öffentlich  
 Stossrichtung 1 Wohnkleinstadt im Grünen / 2 Sicherheit und Begegnung

gemeinde bassersdorf  
 gemeinderat

Beschluss des Gemeinderates vom 15. Juni 2021

**Strassen, Öffentliche Plätze und Anlagen  
 Dorfplatz Bassersdorf, Möblierung und Signalisation  
 Kreditabrechnung**

**Ausgangslage**

Der Gemeinderat bewilligte mit den Beschlüssen vom 14. November 2017 und 27. August 2019 für die Dorfplatzmöblierung sowie für die Signalisation und Markierung des Platzes den erforderlichen Kredit von CHF 54'000 (2017) respektive CHF 26'000 (2019). Die Möblierung (Pflanzentröge mit Sitzbank) konnte im Herbst 2018 in Betrieb genommen werden. Die Umsetzung der Signalisation mit den dazugehörigen Absperrpfosten auf Seite Postplatz wurde im November 2019 umgesetzt.

**Schlussabrechnung**

Arbeitsgattung	Budget CHF inkl. MWST	Kostenvoranschlag CHF inkl. MWST	Schlussabrechnung CHF inkl. MWST	Vergleich Kostenvoranschlag zu Schlussabrechnung
<b>Möblierung</b> Konto 1300.50106.01 „Möblierung Dorfplatz“ (INV00125)	45'000	54'000	47'041.30	- 6'958.70 (-12.9%)
<b>Signalisation</b> Konto 420.5010.07 „Begegnungszone Zentrum“ (INV00175)	60'000	26'000	49'528.65	+ 23'528.65 (+90.5%)
<b>Total</b>	<b>105'000</b>	<b>80'000</b>	<b>96'569.95</b>	<b>+ 16'569.95 (+20.7%)</b>

Die Möblierung und Signalisation des Dorfplatzes konnten mit Mehrkosten von CHF 16'569.95 inkl. MWST respektive 20.7 % abgeschlossen werden.

Begründung Kreditabweichung:

Im Kostenvoranschlag wurde ein einfacher Pfosten aus Hartgummi mit Oberflächenverankerung eingerechnet. Bei der genaueren Evaluierung der Absperrung zeigte sich, dass ein fester Pfosten mit Sollbruchstelle zwar die in der Anschaffung teurere Variante ist, jedoch die zukünftig bessere und nachhaltigere Lösung darstellt, auch betreffs möglicher Belagsschäden durch Umfahren der Pfosten aus Hartgummi. Wird der gewählte Pfostentyp umgefahren, bricht die Schraube bei der Sollbruchstelle, Schäden am Belag resp. dem Fundament sollten nicht auftreten. Die Schraube kann ausgetauscht und der bestehende Pfosten wieder montiert werden.

### Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die vorliegende Abrechnung für die Möblierung des Dorfplatzes mit Kosten von CHF 47'041.30 inkl. MWST und einer Kostenunterschreitung von CHF 6'958.70 inkl. MWST bzw. 12.9 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 1300.5010.6 "Möblierung Dorfplatz", INV00125) im Jahr 2018 belastet.
2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderats vom 14. November 2017, über CHF 54'000 inkl. MWST auf dem Konto 1300.5010.6 "Möblierung Dorfplatz", INV00125) wird buchhalterisch abgeschlossen.
3. Die vorliegende Abrechnung für die Signalisation des Dorfplatzes mit Kosten von CHF 49'528.65 inkl. MWST und einer Kostenüberschreitung von CHF 23'528.65 inkl. MWST bzw. 90.5 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 420.5010.07 "Begegnungszone Zentrum", INV00175) im Jahr 2019 belastet.
4. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderats vom 27. August 2019, über CHF 26'000 inkl. MWST auf dem Konto 420.5010.07 "Begegnungszone Zentrum", INV00175) wird buchhalterisch abgeschlossen.

#### Mitteilung an (elektronisch):

- \_ Ressortvorsteher Finanzen + Liegenschaften
- \_ Abteilungsleitung Finanzen + Liegenschaften
- \_ Bereichsleitung Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung
- \_ Bereichsleitung Rechnungswesen
- \_ Akten (Original)

#### Beilagen:

- \_ Rechnungsübersicht
- \_ Finanzabschluss

### Gemeinderat Bassersdorf

Doris Meier-Kobler  
Gemeindepräsidentin

Christian Pleisch  
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:

Michael Nauer, Tel. 044 838 85 25, michael.nauer@bassersdorf.ch