

Archiv 40.09.0  
Geschäft 2023-129  
Status öffentlich  
Stossrichtung 3 Mobilität und Infrastruktur / keine 2. Stossrichtung

gemeinde bassersdorf  
gemeinderat

Beschluss des Gemeinderates vom 5. September 2023

## Wasserversorgung, Anlagen, Hauptleitungen Sanierung Wasserleitung Reservoirweg Kreditabrechnung

### Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss vom 14. Juni 2022 den Sanierungskredit für die Wasserleitung im Reservoirweg, mit Gesamtkosten von CHF 105'000.

Die Bauarbeiten dauerten von anfangs September 2022 bis Ende Oktober 2022.

### Ausgeführtes Bauprojekt

Das ausgeführte Bauprojekt von der ewp AG, Kempththal, umfasste die Sanierung der Wasserleitung im Reservoirweg. Die Erneuerung der Wasserleitung wurden zusammen mit der Sanierung des Reservoirs Steinlig (Gruppenwasserversorgung Lattenbuck) ausgeführt.

#### Sanierung Trinkwasserleitung

Die Gruppenwasserversorgung Lattenbuck (GWL) erstellte im Reservoir Steinlig ein Stufenpumpwerk. Im Zuge der Bauarbeiten wurde die Reservoirableitung der Gemeinde Bassersdorf neu um den Lagerraum geführt. Die Leitungsbauten im Erdreich konnten im selben Graben erstellt werden wie die Förderleitung der GWL. Die neu verlegte Gemeindeleitung hat eine Länge von 40 Meter.

### Schlussabrechnung

Arbeitsgattung	Budget 2022 CHF inkl. MWST	Kostenvoranschlag CHF inkl. MWST	Schlussabrechnung CHF inkl. MWST	Vergleich Kostenvoranschlag zu Schlussabrechnung
<b>Wasser</b> Konto 424.3143.02 „Unterhalt Wasserbau (Leitungsnetz)“	193'860 (180'000 exkl. MWST)	105'000	91'753.05	- 13'246.95 (-12.6%)
<b>Total</b>	<b>193'860</b>	<b>105'000</b>	<b>91'753.05</b>	<b>- 13'246.95 (-12.6%)</b>

#### Begründung der Abweichungen von Schlussabrechnung zu Kostenvoranschlag:

Wasser: Bei den Ingenieur- sowie Sanitärarbeiten war der Aufwand leicht tiefer als ursprünglich offeriert. Ebenfalls fielen nur wenige Nebenarbeiten an.

### Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die vorliegende Bauabrechnung für die Sanierung der Wasserleitung „Reservoirweg“ mit Kosten von CHF 91'753.05 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von - CHF 13'246.95 bzw. - 12.6% wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 424.3143.02 „Unterhalt Wasserbau (Leitungsnetz)“ in den Jahren 2022 und 2023 belastet.
2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 14. Juni 2022, über CHF 105'000.00 (inkl. MWST) auf Konto 424.3143.02 wird buchhalterisch abgeschlossen.

Mitteilung an (elektronisch):

- \_ Abteilungsleitung Finanzen + Liegenschaften
- \_ Bereichsleitung Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung
- \_ Bereichsleitung Rechnungswesen
- \_ Akten (Original)

Beilagen:

- \_ B1 Sanierung Wasserleitung Reservoirweg Finanzabschluss
- \_ B2 Sanierung Wasserleitung Reservoirweg Rechnungsübersicht

Gemeinderat Bassersdorf

Christian Pfaller  
Gemeindepräsident

Christian Pleisch  
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:  
Richard Dunkel, richard.dunkel@bassersdorf.ch