

Archiv 34.03
Geschäft 2024-017
Status öffentlich
Stossrichtung 2 Begegnung und Sicherheit / 3 Mobilität und Infrastruktur

gemeinde bassersdorf
gemeinderat

Beschluss des Gemeinderates vom 6. Februar 2024

Einzelne Strassen und Wege Werterhaltung Strassen, Wasser, Kanalisation 2022, Sanierung "Innere Auenstrasse" Kreditabrechnung

Das Wichtigste in Kürze

In den Jahren 2022 und 2023 wurde die Innere Auenstrasse im Abschnitt Auenbach bis Geerenweg saniert. Die Schlussabrechnung resultierte gegenüber dem Kredit- und Vergabebeschluss des Gemeinderates vom 8. Februar 2022 über CHF 916'000 mit Mehrkosten von rund CHF 24'000.

Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss vom 8. Februar 2022 den Sanierungskredit für die Innere Auenstrasse, Abschnitt Auenbach bis Geerenweg, mit Gesamtkosten von CHF 916'000.

Die Bauarbeiten starteten Mitte April 2022 und konnten mit dem Deckbelagseinbau im Juni 2023 abgeschlossen werden.

Bauprojekt

Das ausgeführte Bauprojekt vom Ingenieurbüro Martinelli Lanfranchi AG, Glattbrugg umfasste die Sanierung und Neukonzeption der "Innere Auenstrasse" im Teilstück Geerenweg bis Auenbach.

Strassensanierung

Mit dem Bauprojekt wurde der Strassenoberbau auf einer Fläche von rund 2'300 m² erneuert. Die Fundationschicht genügte den technischen Anforderungen und konnte somit belassen werden. Die vorhandenen, verwitterten Randabschlüsse sowie die bituminösen Beläge wurden ersetzt. Die bestehenden Gefällsverhältnisse wurden übernommen oder wo möglich optimiert.

Sanierung Trinkwasserleitung

Mit dem Bauprojekt wurde die bestehende Wasserleitung aus dem Jahr 1953 ersetzt. Für die Brandbekämpfung wurden alle Hydranten im Bauperimeter durch neue Modelle, welche den heutigen Anforderungen der GVZ entsprechen, ersetzt.

Kanalisation

Mit dem Bauprojekt wurde die bestehende Kanalisationsleitung aus dem Jahr 1955 erneuert. Die Rohrquerschnitte wurden gemäss dem generellen Entwässerungsplan an die heutigen Gegebenheiten angepasst. Im Zuge der Sanierung wurden die schadhafte Kontrollschächte durch neue ersetzt.

Öffentliche Beleuchtung

Die EKZ erneuerte im gesamten Bauperimeter ihre Rohranlagen. Zusätzlich wurde aufgrund des zukünftigen grösseren Energiebedarfes alle Verteilkkabinen im Projektperimeter erneuert.

Schlussabrechnung

Arbeitsgattung	Budget 2022 CHF inkl. MWST	Kostenvoranschlag CHF inkl. MWST	Schlussabrechnung CHF inkl. MWST	Vergleich
Strasse Konto 420.5010.00.06 „Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg“ (INV00211)	430'000	426'000	454'535.90	+ 28'535.90 (+6.7%)
Wasser Konto 424.5030.00.09 „Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg“ (INV00211)	312'330 (290'000 exkl. MWST)	260'000	263'375.65	+ 3'375.65 (+1.3%)
Abwasser Konto 425.5030.00.09 „Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg“ (INV00211)	393'105 (365'000 exkl. MWST)	165'000	161'996.40	- 3'003.60 (-1.8%)
Beleuchtung Konto 420.5010.02.05 „Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg“ (INV00211)	65'000	65'000	60'138.00	- 4'862.00 (-7.5%)
Total	1'200'435	916'000	940'045.95	+24'045.95 (+2.6%)

Begründung der Abweichungen von Kostenvoranschlag und Budgetwert:

Instandstellung: Die Instandstellungsarbeiten waren umfangreicher als ursprünglich angenommen. Ebenfalls wurde in den Grünflächen eine biodiverse und naturnahe Bepflanzung umgesetzt, was deutlich kostenintensiver als eine einfache Begrünung ist.

Verkehrsführung: Für den Geerenweg musste während der Bauzeit ein separiertes Zufahrtsprovisorium erstellt werden, damit die Erschliessung gewährleistet werden konnte.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die vorliegende Bauabrechnung für die Strassensanierung „Innere Auenstrasse, Teilstück Auenbach bis Geerenweg" mit Kosten von CHF 454'535.90 (inkl. MWST) und einer Kostenüberschreitung von CHF 28'535.90 bzw. 6.7 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 420.5010.00.06 (INV00211) „Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg“ im Jahr 2021 bis 2024 belastet.
2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 8. Februar 2023, über CHF 426'000 (inkl. MWST) auf Konto 420.5010.00.06 (INV00211) wird buchhalterisch abgeschlossen.
3. Die vorliegende Bauabrechnung für den Ersatz der Wasserleitung „Innere Auenstrasse, Teilstück Auenbach bis Geerenweg" mit Kosten von CHF 263'375.65 (inkl. MWST) und einer Kostenüberschreitung von CHF 3'375.65 bzw. 1.3 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 424.5030.00.09 (INV00211) „Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg“ im Jahr 2021 und 2024 belastet.
4. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 17. Januar 2023, über CHF 260'000 (inkl. MWST) auf Konto 424.5030.00.09 (INV00211) wird buchhalterisch abgeschlossen.
5. Die vorliegende Bauabrechnung für den Ersatz der Kanalisation „Innere Auenstrasse, Teilstück Auenbach bis Geerenweg" mit Kosten von CHF 161'996.40 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 3'003.60 bzw. 1.8 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 425.5030.00.09 (INV00211) „Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg“ im Jahr 2021 und 2024 belastet.
6. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 17. Januar 2023, über CHF 165'000 (inkl. MWST) auf Konto 425.5030.00.09 (INV00211) wird buchhalterisch abgeschlossen.
7. Die vorliegende Bauabrechnung für den Ersatz der Beleuchtung „Innere Auenstrasse, Teilstück Auenbach bis Geerenweg" mit Kosten von CHF 60'138 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 4'862 bzw. 7.5 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 420.5010.02.05 (INV00211) „Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg“ im Jahr 2022 und 2023 belastet.
8. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 17. Januar 2023, über CHF 65'000 (inkl. MWST) auf Konto 420.5010.02.05 (INV00211) wird buchhalterisch abgeschlossen.

Mitteilung an (elektronisch):

- _ Abteilungsleitung Finanzen + Liegenschaften
- _ Bereichsleitung Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung
- _ Bereichsleitung Rechnungswesen
- _ Akten (Original)

Beilagen:

- _ Finanzabschluss
- _ Rechnungsübersicht

vom **Beschluss**
Seite 6. Februar 2024
4 | 4

gemeinde bassersdorf
gemeinderat

Gemeinderat Bassersdorf

Christian Pfaller
Gemeindepräsident

Christian Pleisch
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:
Richard Dunkel, richard.dunkel@bassersdorf.ch