

Gemeinde Bassersdorf

**Gemeinderat**

Archiv: 24.04.6  
 Geschäft: 2024-086  
 Status: öffentlich  
 Stossrichtung: 3 Mobilität und Infrastruktur / 5 Umwelt und Nachhaltigkeit

**Beschluss des Gemeinderates vom 11. Juni 2024**

## Kanalisation, Öffentliche Anlagen, Einzelne Leitungen Sanierung Abwasserleitung Bassersdorferstrasse Kreditabrechnung

**Das Wichtigste in Kürze**

In der Bassersdorferstrasse wurden vorhandene Schäden in der Kanalisationsleitung mittels Roboter saniert. Die Sanierungskosten beliefen sich auf CHF 34'084.20 und schlossen CHF 18'835.80 unter dem Kredit ab.

**1 Ausgangslage**

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss vom 20. November 2012 einen Kredit von CHF 52'920 für die Innensanierung der Kanalisation in der Bassersdorferstrasse KS 3074 bis Einlauf Hauptsammelkanal. Die Arbeiten dauerten zwei Wochen und konnten Mitte Mai 2013 abgeschlossen werden.

Hinweis: Der noch offene Kredit aus dem Jahre 2012 wurde im Rahmen der Verpflichtungskreditkontrolle April 2024 erkannt. Mit dem vorliegenden Beschluss wird die Abrechnung noch formell durchgeführt und die Kreditierung abgeschlossen. Auswirkungen auf die Jahresrechnung 2024 bestehen keine.

**2 Schlussrechnung**

Arbeitsgattung	Budget 2012 CHF inkl. MWST	Kostenvoranschlag CHF inkl. MWST	Schlussabrechnung CHF inkl. MWST	Vergleich
<b>Strasse</b> Konto 1325.50100.8 Abwasserbeseitigung, Bassersdorferstrasse, Linersanierung	129'600	52'920.00	34'084.20	-18'835.80 (-35.6 %)
<b>Total</b>	<b>129'600</b>	<b>52'920.00</b>	<b>34'084.20</b>	<b>-18'835.80</b> <b>(-35.6 %)</b>

Begründung Kreditabweichung:

Die Nebenarbeiten (Reparatur der Schachtdeckel) fielen deutlich tiefer als ursprünglich kalkuliert aus. Durch die verkürzte und einfachere Sanierungsdauer der Schachtdeckel waren folglich auch die Einsätze des Verkehrsdienst sowie der Ingenieurarbeiten (Bauleitungsaufgaben) deutlich reduziert.

### **3 Der Gemeinderat beschliesst**

1. Die vorliegende Abrechnung für die Sanierung der Abwasserleitung in der Bassersdorferstrasse mit Kosten von CHF 34'084.20 inkl. MWST und einer Kostenunterschreitung von CHF 18'835.80 inkl. MWST bzw. 35.6 %, wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 1325.50100.8 "Abwasserbeseitigung Bassersdorferstrasse Linersanierung" im Jahr 2012 und 2013 belastet.
2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderats vom 20. November 2012, über CHF 52'920 inkl. MWST auf dem Konto 1325.50100.8, wird buchhalterisch abgeschlossen.

#### **Mitteilung an (elektronisch)**

- Abteilungsleitung Finanzen + Liegenschaften
- Bereichsleitung Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung
- Bereichsleitung Rechnungswesen
- Akten (Original)

#### **Beilagen**

- Finanzabschied
- Rechnungsübersicht

Gemeinde Bassersdorf

Christian Pfaller  
Gemeindepräsident

Christian Pleisch  
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:  
Richard Dunkel, richard.dunkel@bassersdorf.ch