

Fahrbahnerneuerung Kloten – Bassersdorf



Dorfnest

Dauer: 03.03.2025 bis 11.04.2025

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir nehmen diese Unterhaltsarbeiten vor, damit die Züge auch in Zukunft sicher und pünktlich unterwegs sind. Wir setzen uns dafür ein, die unumgänglichen Lärmemissionen so gering wie möglich zu halten. Für die Unannehmlichkeiten bitten wir Sie um Entschuldigung.

Übersicht über die vorgesehenen Nachtarbeiten

Die nachstehend angegebenen Nächte verstehen sich inklusive Reservenächte. Beachten Sie bitte, dass kurzfristig Änderungen auftreten können.

Von	Bis	Zeit	Art der Arbeiten
Mo 03.03.2025	Do 06.03.2025	21:00 – 06:00	Maschinelles Gleistiefbau (Abbruch Schacht), Kabelarbeiten
Mo 10.03.2025	Fr 14.03.2025		Maschinelles aufspitzen der Schotterverklebung, Inbetriebnahme Warnanlage
Mo 17.03.2025	Fr 21.03.2025		Maschinelles aufspitzen der Schotterverklebung, maschineller Gleisumbau
Fr 21.03.2025	Mo 24.03.2025	* durchgehend	Maschinelles Gleisumbau, Schotter- und Stopfarbeiten
Mo 24.03.2025	Fr 28.03.2025	21:00 – 06:00	Kabelarbeiten, Schacht erstellen, Schotterarbeiten
So 30.03.2025	Fr 04.04.2025		Stopfarbeiten, Abschlussarbeiten, Schotterarbeiten, Fahrleitungsarbeiten

*** Von Fr 21.03.2025, 21:00 Uhr bis Mo 24.03.2025, 06:00 Uhr wird durchgehend im 3-Schicht-Betrieb gearbeitet.**

Die Baustelle befindet sich beim Dorfnest (beim Tunnelportal Zürich Flughafen). In Kloten und Bassersdorf befinden sich Umschlagplätze, auch dort kann es zu lärmigen Tag- und Nachtarbeiten (Güterumschlag, Maschinenvorbereitung) kommen.

Die Züge fahren trotz Bauarbeiten fahrplanmässig.

Freundliche Grüsse



Joel Markwalder
Bauleiter



Weitere Informationen zu diesen und weiteren regionalen Bauarbeiten www.sbb.ch/unterhalt

SBB AG

Infrastruktur Verfügbarkeit und Unterhalt Region Ost
Remisenstrasse 7, 8004 Zürich
E-Mail: vu-rot-auftraege@sbb.ch
www.sbb.ch/unterhalt

