



Baustelleninfo

Infoblatt 05, Juni 2025



Sanierung Hubring (update)

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Bauarbeiten im Hubring schreiten voran. Die Werkleitungsarbeiten konnten in der dritten Etappe fertiggestellt werden.

Weiterer Verlauf der Bauarbeiten

In den nächsten Tagen konzentrieren sich die Arbeiten vorwiegend auf die Strassen- und Belagsarbeiten. Am 12. Und 13. Juni 2025 finden die Belagsarbeiten in den Etappen 2 (ab Mitte Garageneinfahrt Haus 50 / 52) und Etappe 3 (bis Gibisnütweg) statt. An diesen Tagen ist die Zufahrt zu den betroffenen Liegenschaften nicht möglich. Die Zufahrt zu der Tiefgarage Haus 50 / 52 ist aufgrund der halbseitigen Bauweise gewährleistet. Die betroffenen Anstösser, bei welchen die Zufahrt nicht möglich ist erhalten während den Belagsarbeiten eine Karte für die blaue Zone.

Sperrung aufgrund Belagsarbeiten: 12. Juni, 07.00 Uhr bis 14 Juni 07.00 Uhr

Wie sehen die Bauetappen aus?

Um einen möglichst optimalen Verkehrsfluss zu gewährleisten wurden die Bauarbeiten, wie bereits im ersten Infoschreiben erwähnt, in diesem Jahr in sieben Etappen aufgeteilt. Anbei das aktualisierte Bauprogramm:



<u>Etappe 1, 2025</u> Werkleitungen fertiggestellt	<u>Etappe 4, 2025</u> Mitte Juni bis Ende Juli 2025
<u>Etappe 2, 2025</u> Werkleitungen fertiggestellt Belagsarbeiten 12. und 13. Juni 2025	<u>Etappe 5, 2025</u> Mitte Juni bis Ende Juli 2025
<u>Etappe 3, 2025</u> Werkleitungen fertiggestellt Belagsarbeiten 11. und 13. Juni 2025	<u>Etappe 6, 2025</u> Anfang August bis Ende September 2025
<u>Etappe 7: Deckbelags- / und Instandstellungsarbeiten</u> Oktober 2025	

Verkehrsführung: Bei allen Bauetappen wird der jeweilige Bauabschnitt für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Im Hubring wird eine Sackgasse eingerichtet. Die Zufahrten zu den Liegenschaften ist gewährleistet.

Wie können die Anwohner zufahren?

Für die Anwohner ist die oben aufgeführte Etappierung verbindlich. Die Zufahrt für die Anwohnerschaft auf ihre Grundstücke bleibt, mit zwischenzeitlich Einschränkungen, gewährleistet. Für den Fall, dass die Zufahrt zu den Parzellen aufgrund von Werkleitungsgräben oder Belagsarbeiten vorübergehend nicht möglich ist, setzt sich die Bauleitung direkt mit Ihnen in Verbindung und stellt den betroffenen Anwohnerschaften eine Parkkarten für die Blaue Zone-Parkplätze im Quartier zur Verfügung.

Zugang und Anpassungsarbeiten bei Privatgrundstücke

Die Versorgungsleitungen wie Strom und Wasser für Ihre Liegenschaft werden im Strassenbereich erneuert und hinter der Grundstücksgrenze zusammengeschlossen. Für die Zusammenschlussarbeiten sind örtliche Löcher hinter der Grundstücksgrenze notwendig. Vor dem Eingriff werden die betroffenen Eigentümer gesondert informiert.

Weitere Informationen

Weitere Informationen, wie detaillierte Baupläne usw. können unter folgendem Link eingesehen werden: <https://www.bassersdorf.ch/baustellen>

Ihre Ansprechpartner:

Bauherrschaft:	Gemeinde Bassersdorf	044 838 85 20
Projekt- und Bauleitung:	M+L Partner AG, Glattbrugg	044 829 51 11
Bauunternehmung:	Toldo AG, Wetzikon	044 930 44 22

Für allfällige Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Gemeinde Bassersdorf

Abteilung Bau + Werke



Michael Nauer, Bereichsleiter Tiefbau

Ingenieurbüro

Martinelli Lanfranchi Partner AG

Joel Kobel, Bauleitung