

Gemeinde Bassersdorf

Gemeinderat

Archiv: 40.09.0
Geschäft: 2026-151
Status: öffentlich
Stossrichtung: 3 Mobilität und Infrastruktur / keine 2. Stossrichtung

Beschluss des Gemeinderates vom 18. August 2026

Wasserversorgung, Anlagen, Hauptleitungen Sanierung Wasserleitung "Winterthurerstrasse / Gibisnüt" Kreditabrechnung

Das Wichtigste in Kürze

Im Jahr 2025 wurde die Wasserleitung in der Winterthurerstrasse, Abschnitt Winterthurerstrasse 73 bis 79, welche sich in einem sehr schlechten Zustand befand, ersetzt. Die Schlussabrechnung der Arbeiten resultierte gegenüber dem Kredit- und Vergabebeschluss des Gemeinderates vom 8. April 2025 über CHF 183'000 mit Mehrkosten von CHF 50'782.85.

1 Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss vom 8. April 2025 den Kredit für den Ersatz der Wasserleitung "Winterthurerstrasse / Gibisnüt" mit Gesamtkosten von CHF 183'000.

Die Sanierungsarbeiten konnten Ende Jahr 2025 abgeschlossen werden, mit teilweiser Rechnungstellung erst im 2026.

2 Erwägungen

2.1 Ausgeführtes Bauprojekt

Das ausgearbeitete Bauprojekt der Abteilung Bau + Werke, datierend vom März 2025, umfasste die Wasserleitungssanierung im Bereich der Winterthurerstrasse bis zum Anschluss auf dem Gibisnüt.

Notfallmässige Wasserleitungssanierung

Die bestehende Wasserleitung aus dem Jahr 1961 im Bereich der Winterthurerstrasse 73 bis 79 war stark schadensanfällig. Um zukünftig weitere kostenintensive Rohrbrüche im Bereich der Kantonstrasse zu vermeiden, wurden zusammen mit dem Versorgungsprojekt der EKZ die Ressourcen gemeinsam genutzt, um die maroden Wasserleitungen zu ersetzen. Mit dem Projekt wurde die Hauptwasserleitung entlang der Winterthurerstrasse auf südlicher Seite auf

Parzelle 1127 und 864 im offenen Graben durch eine neue ersetzt. Auf nördlicher Seite konnte für die Versorgung der Liegenschaften Winterthurerstrasse 73 bis 79 eine neue Wasserleitung in das bestehende Verteilnetz eingezogen werden.

Für die Brandbekämpfung wurden die Hydranten Nr. 184 und 186 im Bauperimeter durch neue Modelle, welche den heutigen Anforderungen der GVZ entsprechen, ersetzt. Bei allen Anschlusspunkten der Hauszuleitungen an die neue Verteilleitung wurden Abstellschieber eingebaut. Diverse Liegenschaftsbesitzer sanierten zusammen mit dem Wasserleitungsprojekt ihre privaten Hausanschlüsse, auf deren Kosten.

2.2 Kreditabrechnung

Arbeitsgattung	Budget 2025 CHF inkl. MWST	Kostenvoranschlag CHF inkl. MWST	Schlussabrechnung CHF inkl. MWST	Vergleich
Wasser Konto 424.5030.300 Winterthurerstrasse Gibisnüt, Sanierung Wasserleitung (INV00316)	0	183'000	233'782.85	+ 50'782.85 (+27.8%)
Total	0	183'000	233'782.85	+ 50'782.85 (+27.8%)

Begründung Mehrkosten:

- Auf der nördlichen Strassenseite mussten die Einzugsgräben grösser als ursprünglich geplant ausgebildet werden, da beim Einzug der Wasserrohre diese nicht komplett durchgestossen werden konnten.
- Da ein Einzug nicht wie geplant funktionierte, musste ein Teilabschnitt im offenen Graben erstellt werden.
- Aufgrund des offenen Grabens musste der Verkehr während den bewilligten Arbeitszeiten auf der Kantonstrasse mittels Verkehrsdienst geführt werden (kantonale Auflage).
- Durch den Wasserleitungsbau wurden die Randbereiche des kantonalen Gehwegs sowie der Strassenabschlüsse in Mitleidenschaft gezogen (Setzungen infolge Baus). Das kantonale Eigentum musste folglich durch eine ausgewiesene Tiefbauunternehmung instand gestellt werden.
- Aufgrund der zusätzlichen Auflagen im Naturschutzgebiet wurde die Leitungsführung leicht korrigiert, wodurch mehr Bögen und Formstücke für die Wasserleitung notwendig wurden.

3 Der Gemeinderat beschliesst

1. Die vorliegende Bauabrechnung für die Sanierung der Wasserleitung "Winterthurerstrasse/ Gibisnüt" mit Kosten von CHF 233'782.85 (inkl. MWST) und einer Kostenüberschreitung von CHF 50'782.85 bzw. 27.8% wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 424.5030.300 (INV00316) "Winterthurerstrasse Gibisnüt, Sanierung Wasserleitung in den Jahren 2025 und 2026 belastet.

2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 8. April 2025, über CHF 183'000 (inkl. MWST) auf Konto 424.5030.300 (INV00316) wird buchhalterisch abgeschlossen.

Mitteilung an (elektronisch)

- Bereichsleitung Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung
- Bereichsleitung Rechnungswesen
- Akten (Original)

Beilagen

- Rechnungsübersicht
- Finanzabschied

Gemeinde Bassersdorf

Christian Pfaller
Gemeindepräsident

Christian Pleisch
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:
Richard Dunkel, richard.dunkel@bassersdorf.ch