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Beschluss des Gemeinderates vom 28. August 2018 

 

Liegenschaften, Sanierung Schulhaus Steinlig A + B 
Vorprojekt mit vertiefter Kostenschätzung, Kreditabrechnung 

Ausgangslage 
 
Mit Beschluss vom 12. Dezember 2017 (2017-202) bewilligte der Gemeinderat einen Kredit in der Höhe von 

CHF 184‘000 inkl. 7.7 % MWST für das Vorprojekt mit vertiefter Kostenschätzung für die Sanierung der Schul-

häuser Steinlig A + B durch die Firma Bucher Partner Dipl. Architekten AG, Winterthur.  

 

Kreditabrechnung 
 
BKP KV Original Abrechnung Abweichung 
1 Vorbereitungsarbeiten CHF   19‘500 CHF   16‘064.10  CHF    -3‘435.90 

2 Gebäude CHF 138‘000 CHF 137‘856.00  CHF       -144.00 

5 Baunebenkosten CHF   26‘500 CHF     9‘989.30  CHF  -16‘510.70 

Total CHF 184‘000 CHF 163‘909.40  CHF  -20‘090.60 
  

 

 
 
Begründung der Abrechnungsdifferenzen: 
 
Vorbereitungsarbeiten 
Trotz Mehrkosten für die Kanalisationsuntersuchung (CHF +5‘264) ist eine Kostenunterschreitung auszuweisen, 

da auf die Kernbohrung und die Sondagen (CHF -4‘000) verzichtet werden konnte und auch die Radonmessungen 

(CHF -3‘200) weniger Aufwand ergaben als angenommen. 

 

Baunebenkosten 
Die Reserven (CHF -10‘200) wurden nicht benötigt. Die Baubegleitung (CHF -3‘000) hatte weniger Aufwand. 

Die Vervielfältigung der Plandokumente konnte unter Voranschlag (CHF -4‘300) abgerechnet werden. Die Sit-

zungsgelder für die Lehrpersonen waren (CHF +1‘000) höher. 

 

 

 

 

 

 

 

Kreditunterschreitung in CHF 
Kreditunterschreitung in % 

CHF  -20‘090.60 
                   -10.9 
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Der Gemeinderat beschliesst: 

1. Die Kreditabrechnung für die Vorprojektierung mit vertiefter Kostenschätzung für die Sanierung der Schul-
häuser Steinlig A + B über CHF 163‘909.40 (inkl. MWST) wird mit einer Kreditunterschreitung in der Höhe 
von CHF 20‘090.60 (-10.9 %) genehmigt. 

Mitteilung an (elektronisch): 

_ Abteilungsleitung Finanzen + Liegenschaften 

_ Bereichsleitung Liegenschaften 

_ Bereichsleitung Rechnungswesen 

_ Akten (Original) 

Beilagen: 

_ Kostenrapport 

_ Kontoblatt Finanzbuchhaltung 

Gemeinderat Bassersdorf 

Doris Meier-Kobler Christian Pleisch 

Gemeindepräsidentin Verwaltungsdirektor 

Für Rückfragen ist zuständig: 

Daniel Irminger, Tel. 044 838 85 88, daniel.irminger@bassersdorf.ch 


