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Gemeinde Bassersdorf 

Gemeinderat 

Archiv:  34.03 
Geschäft:  2026-103 
Status:  öffentlich 
Stossrichtung:  3 Mobilität und Infrastruktur / 5 Umwelt und Nachhaltigkeit 

Beschluss des Gemeinderates vom 9. Juni 2026 

Kanalisation, öffentliche Anlagen, einzelne Leitungen 
Allgemeine Kanalsanierung 2025, Kreditabrechnung 

Das Wichtigste in Kürze 

Im Jahr 2025 wurden im Gemeindegebiet Bassersdorf diverse Kanalhaltungen innensaniert. 
Die Schlussabrechnung der Arbeiten resultierte gegenüber dem Kredit- und Vergabebeschluss 
des Gemeinderates vom 17. Juni 2025 über CHF 120'000 mit Minderkosten von CHF 28'642.65. 

1 Ausgangslage 

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss vom 17. Juni 2025 den Kredit für die allgemeinen 
Kanalinnensanierungsarbeiten im Jahr 2025 mit Gesamtkosten von CHF 120'000. 

Die Sanierungsarbeiten konnten Ende Jahr 2025 abgeschlossen werden, mit teilweiser 
Rechnungstellung erst im 2026. 

2 Erwägungen 

2.1 Ausgeführtes Bauprojekt 

Aus der zusammengefassten Massnahmenliste konnten 12 von 14 mittelfristig zu sanierenden 
Leitungen im Jahr 2025 mittels Innensanierung instand gestellt werden. 

2.2 Kreditabrechnung 

Arbeitsgattung Budget 2025 
CHF inkl. MWST 

Kostenvoranschlag 
CHF inkl. MWST 

Schlussabrechnung 
CHF inkl. MWST 

Vergleich 

Abwasser 

Konto 425.3143.00 "Unterhalt 
übrige Tiefbauten" 

345'920 

(320'000 exkl. 
MWST) 

120'000 

111'008.35 exkl. 
MWST 

91'357.40 - 28'642.65 (-23.9%) 

Total 345‘920 120‘000 91'357.40 - 28'642.65 (-23.9%) 
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Begründung Minderkosten: 
Zwei Haltungen konnten aufgrund von privaten Bautätigkeiten im Gebiet Dolchen nicht wie 
ursprünglich geplant saniert werden. Diese zwei ausstehenden Sanierungen werden in das 
Jahr 2027 verschoben und mittels der Jahresausschreibung 2027 neu submittiert. 

3 Der Gemeinderat beschliesst 

1. Die vorliegende Bauabrechnung für die Kanalinnensanierung 2025 mit Kosten von 
CHF 91'357.40 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 28'642.65 bzw. 23.9% 
wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 425.3143.00 "Unterhalt übrige Tiefbauten" 
in den Jahr 2025 und 2026 belastet. 

2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 17. Juni 2025, über 
CHF 120'000 (inkl. MWST) auf Konto 425.3143.00 wird buchhalterisch abgeschlossen. 

Mitteilung an (elektronisch) 

— Bereichsleitung Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung 
— Bereichsleitung Rechnungswesen 
— Akten (Original) 

Beilagen 

— Rechnungsübersicht 
— Finanzabschied 
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Christian Pfaller Christian Pleisch 
Gemeindepräsident Verwaltungsdirektor 

Für Rückfragen ist zuständig: 
Richard Dunkel, richard.dunkel@bassersdorf.ch 


