

Archiv 34.03
Geschäft 2018-125
Status öffentlich
Stossrichtung 1 Wohnkleinstadt im Grünen / keine 2. Stossrichtung

gemeinde bassersdorf
gemeinderat

Beschluss des Gemeinderates vom 28. August 2018

Einzelne Strassen und Wege Instandstellung Unterer Hombergweg Schlussabrechnung

Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss vom 17. April 2018 für die Instandstellung vom Unteren Hombergweg den erforderlichen Kredit mit Gesamtkosten von CHF 28'130.15.

Bauprojekt

Infolge von Erdbeben und Schwemmschäden musste der Untere Hombergweg am 20. Dezember 2017 gesperrt werden. Das Forstrevier hat nach witterungsbedingten Verzögerungen und der Fischschonzeit Ende Mai bis Anfang Juni 2018 die morsche Hangverbauung durch neue Holzstämmen ersetzt sowie den Wanderweg neu bekiest und verdichtet.

Schlussabrechnung Instandstellung Unterer Hombergweg

Konto-Nr. 320.31440 "Unterhalt Strassenraum"				
Bauabrechnung	Kredit	Abrechnung	Abweichung	in %
Arbeitskräfte	-	7'340.00	-	
Maschinen und Werkzeuge	-	4'930.70	-	
Material	-	2'129.15	-	
Gesamttotal exkl. MWST	26'119.00	14'399.85	-11'719.15	
MWST	2'011.15	1'108.80		
Gesamttotal inkl. MWST	28'130.15	15'508.65	-12'621.50	-55.1 %

Die Sanierungsarbeiten schritten unter anderem dank optimalem Wetter und relativ guter Hangfestigkeit schneller voran als erwartet. Zudem konnten die Kosten durch die Mithilfe des Strassenwesens und die Benützung von deren Fahrzeuge deutlich verringert werden.

Der Untere Hombergweg konnte mit Minderkosten von CHF 12'621.50 bei einem Voranschlag und Kostendach von CHF 28'130.15 inkl. MWST abgeschlossen werden.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die vorliegende Bauabrechnung für die Instandstellung „Unterer Hombergweg“ mit Kosten von CHF 15'508.65 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 12'621.50 bzw. 55.1 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 320.31440 "Unterhalt Strassenraum" als unvorhergesehene, gebundene Ausgabe im Jahr 2018 belastet.
2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 17. April 2018, über CHF 28'130.15 (inkl. MWST) auf Konto 320.31440 wird buchhalterisch abgeschlossen.

Mitteilung an (elektronisch):

- _ Abteilungsleitung Finanzen + Liegenschaften
- _ Bereichsleitung Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung
- _ Projektleitung Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung
- _ Bereichsleitung Rechnungswesen
- _ Akten (Original)

Beilage:

- _ Finanzabschluss

Gemeinderat Bassersdorf

Doris Meier-Kobler
Gemeindepräsidentin

Christian Pleisch
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:

Ueli Meier, Tel. 044 838 85 27, ueli.meier@bassersdorf.ch