

Gemeinde Bassersdorf

Gemeinderat

Archiv: 10.03.4
Geschäft: 2026-184
Status: öffentlich
Stossrichtung: 6 Finanzen / keine 2. Stossrichtung

Beschluss des Gemeinderates vom 22. September 2025

Finanzen, Verpflichtungskreditkontrolle Kostenkontrolle, Kenntnisnahme

Das Wichtigste in Kürze

Der Gemeinderat nimmt das aktuelle Controlling der Verpflichtungskredite zur Kenntnis. Die von der Gemeindeversammlung oder an der Urne genehmigten Kredite liegen nach aktuellem Stand innerhalb der bewilligten Kredite. Bei einzelnen vom Gemeinderat bewilligten Krediten werden hingegen Überschreitungen erwartet oder diese sind bereits eingetreten.

Die betroffenen Projekte werden hinsichtlich der Ursachen, der weiteren Kostenentwicklung und des verbleibenden Handlungsspielraums überprüft. Wo möglich, werden Massnahmen zur Begrenzung der Mehrkosten ergriffen. Das halbjährliche Kreditcontrolling ermöglicht es dem Gemeinderat, Kostenentwicklungen frühzeitig zu erkennen und den Handlungsbedarf bei laufenden Projekten festzulegen.

1 Ausgangslage und Erwägungen

Die Liste «Controlling Verpflichtungskredite» wird dem Gemeinderat zweimal jährlich, jeweils in Zusammenhang mit der Genehmigung der Jahresrechnung und des Budgets vorgelegt. Sie umfasst sämtliche Verpflichtungskredite über CHF 250'000 und zeigt den aktuellen Kostenstand, die erwarteten Gesamtkosten sowie den Handlungsbedarf bei den einzelnen Projekten.

Das Kreditcontrolling schafft Transparenz über den Stand der bewilligten Kredite und deren voraussichtliche Kostenentwicklung. Die Projekte werden anhand der erwarteten Kostenentwicklung mit Grün, Orange oder Rot bewertet. Bei einer drohenden Kreditüberschreitung wird die Überwachung verstärkt; zeichnet sich eine Überschreitung von mehr als 10 Prozent ab oder ist diese bereits eingetreten, sind Massnahmen zu prüfen und soweit möglich einzuleiten. Damit unterstützt das Controlling die finanzielle Steuerung der Projekte und schafft Transparenz über die Verwendung der bewilligten Mittel.

Die von der Gemeindeversammlung oder an der Urne bewilligten Verpflichtungskredite (Polizeiposten, Gemeindehaus D, Schulinformatik, Rahmenkredit Solarenergie) liegen nach aktuellem Stand innerhalb der bewilligten Kreditbeträge.

Bei einzelnen vom Gemeinderat bewilligten Projekten werden hingegen Überschreitungen erwartet oder sind bereits eingetreten. Betroffen sind insbesondere der Heizungsersatz im APZ, die Sanierung des Kindergartens Auenring, die Werterhaltung Hubring sowie die Vorprojektierung für den umfassenden Hochwasserschutz. Die Ursachen und der verbleibende Handlungsspielraum unterscheiden sich je nach Projekt. Teilweise befinden sich die Projekte bereits in der Abschlussphase oder die weiteren Kosten sind durch den Projektstand weitgehend bestimmt. Bei laufenden Projekten werden die Kostenentwicklung und der erforderliche Handlungsbedarf weiterverfolgt.

2 Der Gemeinderat beschliesst

1. Der Gemeinderat nimmt die Liste Controlling Kredite vom 17. August 2026 zur Kenntnis.
2. Der Bereich Rechnungswesen wird beauftragt, die Liste in Zusammenarbeit mit der Kommunikation auf der Homepage aufzuschalten.

Mitteilung an (elektronisch)

- Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission RGPK (inkl. Beilage)
- Geschäftsleitung (inkl. Beilage)
- Leiter ICT Schule
- Bereichsleitung Tiefbau
- Bereichsleitung Rechnungswesen
- Kommunikation
- Akten (Original)

Beilagen

- Controlling Kredite, 17. August 2026

Gemeinde Bassersdorf

Christian Pfaller
Gemeindepräsident

Christian Pleisch
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:
Adrian Hediger, adrian.hediger@bassersdorf.ch